Untitled Gantt Project

22 oct. 2018

http://

Chef de projet Vincent

Dates du projet 27 oct. 2018 - 25 nov. 2018

Avancée0%Tâches35Ressources5

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Sprint 1	27/10/2018	05/11/2018	
1.R	27/10/2018	30/10/2018	
1.C	31/10/2018	31/10/2018	
1.P	01/11/2018	02/11/2018	
1.D	03/11/2018	03/11/2018	
1.T	04/11/2018	05/11/2018	
Sprint 2	31/10/2018	13/11/2018	
2.R	31/10/2018	02/11/2018	
2.P	06/11/2018	09/11/2018	
2.D	10/11/2018	10/11/2018	
2.T	11/11/2018	13/11/2018	
Sprint 3	03/11/2018	07/11/2018	
3.C	03/11/2018	03/11/2018	
3.P	04/11/2018	06/11/2018	
3.D	07/11/2018	07/11/2018	
Sprint 4	14/11/2018	19/11/2018	
4.P	14/11/2018	16/11/2018	
4.D	17/11/2018	17/11/2018	
4.T	18/11/2018	19/11/2018	
Sprint 5	06/11/2018	10/11/2018	
5.P	06/11/2018	07/11/2018	
5.D	08/11/2018	08/11/2018	
5.T	09/11/2018	10/11/2018	
Sprint 6	14/11/2018	18/11/2018	

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
6.P	14/11/2018	15/11/2018	
6.D	16/11/2018	16/11/2018	
6.T	17/11/2018	18/11/2018	
Sprint 7	11/11/2018	16/11/2018	
7.P	11/11/2018	13/11/2018	
7.D	14/11/2018	14/11/2018	
7.T	15/11/2018	16/11/2018	
Sprint 8	20/11/2018	24/11/2018	
8.D	20/11/2018	22/11/2018	
8.T	20/11/2018	21/11/2018	
8.F	23/11/2018	24/11/2018	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Vincent	Chef de projet
Adam	Développeur
Christian	Développeur
Delal	Développeur
Sidney	Développeur

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

